

### 5.3 Resumen de Actividades.

Con base en las estrategias y acciones propuestas para cumplir con el Acuerdo Educativo Nacional, así como las actividades programadas para el año 2020, se integró el Programa Anual de Trabajo que consta de 9 acciones, el cual fue presentado en la Primera sesión Ordinaria de la Comisión Interna de Administración.

Al respecto, al cuarto trimestre de 2020 se reportaron los siguientes avances:

	Acción para lograr resultados	Entregable	Meta original	Meta reprogramada	Meta alcanzada al cuarto trimestre	Porcentaje de avance	Actividades realizadas y resultados obtenidos al mes de diciembre de 2020
1	Se entregará la propuesta de aprendizajes esperados en Educación Digital para la educación obligatoria.	Propuesta desarrollada de aprendizajes esperados en Educación Digital para la educación obligatoria	1	1	1	100%	El pasado 20 de septiembre, la Dra. Lidia Camacho y su equipo directivo dieron el Vo.Bo. al documento final con la propuesta de Aprendizajes esperados en educación digital para la educación obligatoria, por lo cual se ha cumplido el 100% de este compromiso.
2	Elaborar el documento "Lineamientos para un uso responsable y seguro de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital (TICCAD) en el Sistema Educativo Nacional.	Lineamientos para el Uso Responsable y Seguro de las TICCAD elaborados	1	1	1	100%	El pasado 24 de septiembre, la Dra. Lidia Camacho y su equipo directivo dieron el Vo.Bo. al documento "Lineamientos para el Uso Responsable y Seguro de las TICCAD elaborados", por lo cual se ha cumplido el 100% de este compromiso.

	Acción para lograr resultados	Entregable	Meta original	Meta reprogramada	Meta alcanzada al cuarto trimestre	Porcentaje de avance	Actividades realizadas y resultados obtenidos al mes de diciembre de 2020
3	Generación del Programa de Inclusión Digital de Género	Programa de Inclusión Digital de Género elaborado	1	1	1	100%	El documento fue validado por la Dirección General y se obtuvo su aprobación
4	Puesta en marcha de la multiplataforma NEM digital (primera etapa en agosto).	Primera etapa de la Multiplataforma NEM Digital desarrollada y en funcionamiento	1	1	1	100%	La primera etapa de la multiplataforma de la NEM digital queda concluida en el mes de septiembre con la Plataforma Digital versión Beta totalmente terminada y en producción.  URL: <a href="https://nuevaescuelamexicana.sep.gob.mx/">https://nuevaescuelamexicana.sep.gob.mx/</a>
5	Realización de encuentros docentes para la comunidad @prende 2.0	Encuentros en línea con especialistas para la comunidad @prende 2.0	12	12	16	133%	Durante el periodo que se reporta se realizaron los siguientes Webinar con especialistas de cada uno de los temas:  1. Alfabetización Digital 2. Escape Room educativo 3. Entornos de Innovación Educativa Digital 4. Diálogos educativos: "Empoderamiento de las mujeres a través de las TIC"

	Acción para lograr resultados	Entregable	Meta original	Meta reprogramada	Meta alcanzada al cuarto trimestre	Porcentaje de avance	Actividades realizadas y resultados obtenidos al mes de diciembre de 2020
							Estas sesiones se transmitieron en vivo, duraron una sola sesión y no se otorgaron constancias a los participantes.
6	Capacitación para el desarrollo de habilidades digitales de docentes en conjunto con aliados estratégicos	Cursos organizados con instituciones educativas relacionados con el desarrollo de habilidades digitales en docentes	20	45	47	104%	<p>En el periodo de octubre a diciembre, en coordinación con Fundación Telefónica se ofrecieron los siguientes cursos en la modalidad Online:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alfabetización Digital</li> <li>2. Escape Room educativo</li> <li>3. Ciberseguridad en el entorno educativo</li> </ol> <p>Estos cursos se ofrecieron a través de la plataforma de Fundación Telefónica. En ellos, los</p>

	Acción para lograr resultados	Entregable	Meta original	Meta reprogramada	Meta alcanzada al cuarto trimestre	Porcentaje de avance	Actividades realizadas y resultados obtenidos al mes de diciembre de 2020
							registraron y realizaron las actividades definidas en el periodo de tiempo especificado para obtener una constancia digital, y realizar su curso en un periodo de tiempo y al término del curso se otorgó su constancia digital, siempre y cuando lo haya aprobado.
7	Realización de eventos para el fomento de la inclusión de género en el uso y aprovechamiento de las TIC	Eventos realizados para el fomento de la inclusión de género en el uso y aprovechamiento de las TIC	1	1	1	100%	El 23 de abril a través de una Cibercharla se llevó a cabo el Día internacional de las niñas en las TIC. Esta iniciativa global busca "alentar a las niñas y mujeres jóvenes a considerar la posibilidad de orientar sus estudios y profesiones al campo creciente de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y empoderarlas para ello y, de este modo, permitir que tanto las niñas como las empresas tecnológicas aprovechen las ventajas de una mayor participación femenina en el sector de las TIC".
8	Selección e incorporación de Recursos Educativos Digitales a la plataforma aprende.mx	Recursos Educativos Digitales (RED) seleccionados e incorporados a la plataforma	230	2,500	8,399	336%	En el periodo de octubre a diciembre se ingresaron a la plataforma NEM 3,130 nuevos RED

	Acción para lograr resultados	Entregable	Meta original	Meta reprogramada	Meta alcanzada al cuarto trimestre	Porcentaje de avance	Actividades realizadas y resultados obtenidos al mes de diciembre de 2020
9	Seguimiento a la operación de las aulas @prende 2.0	Actas de visitas de seguimiento a las aulas @prende 2.0	65	2	2	100%	Por continuar en contingencia sanitaria por el virus SARS-COV2 (COVID-19) y periodo vacacional, no fue posible realizar visitas a las escuelas beneficiadas con Aula @prende 2.0.