



Programa Anual de Trabajo 2021

Eje de la Agenda Digital Educativa	Acción para lograr resultados	Programa presupuestario	Entregable o producto	1er. Trimestre				2o. Trimestre				3er. Trimestre				4o. Trimestre				Meta anual				Evidencia documental que respalda el cumplimiento de la meta al 1er trimestre 2021
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%	Cantidad total programada	%	Cantidad total alcanzada	%	
Eje 1: Formación docente, actualización y certificación profesional en habilidades, saberes y competencias digitales	Implementar cursos organizados en alianza con instituciones educativas relacionados al desarrollo de habilidades digitales para docentes	M001	Fichas técnicas de los cursos impartidos con aliados estratégicos	5	19%	6	23%	6	23%	0%	8	31%	0%	7	27%	0%	26	100%	6	23.1%	Se realizaron 6 cursos: 1. Conecta Empleo. Creación de contenidos digitales 2. Conecta Empleo: Comunicación y colaboración en la era digital 3. Fundación Telefónica. De la consciencia a la acción: ¡revoluciono tu aula! 4. Fundación Telefónica. Flipped Classroom 5. Fundación Telefónica. Aprendizaje basado en proyectos 6. Federación Mexicana de Fútbol. Jugamos Todos "Actívate y Diviértete en Casa" Se realizan 5 webinar.			
	Realizar encuentros en línea con especialistas para la comunidad @prende 2.0	M001	Media Kit y numeralia del impacto en transmisión del encuentro	3	21%	5	36%	4	29%	0%	4	29%	0%	3	21%	0%	14	100%	5	35.7%	1. Día Internacional del Internet Seguro 2021 2. Masterclass. Aprendizaje mediante el uso de móviles 3. Masterclass. Materiales didácticos enriquecidos: un recurso de los estudiantes a distancia 4. Masterclass. Mitos, prejuicios y realidades de la educación a distancia 5. Masterclass. Uso de aplicaciones en el aprendizaje móvil			
Eje 2: Construcción de una cultura digital en el SEN: alfabetización, inclusión y ciudadanía digitales	Participación en eventos para el fomento de la inclusión de género en el uso y aprovechamiento de las TIC	M001	Eventos donde se participó	0	0%	0	0%	1	50%	0%	0	0%	0%	1	50%	0%	2	100%	0.00	0.0%	Evento programado para el segundo trimestre			
	Coordinar la implementación tecnológica de seminarios, conferencias y master class relacionadas con temas de la cultura digital	M001	Material en video sobre los seminarios de cultura digital	0	0%	1	11%	3	33%	0%	3	33%	0%	3	33%	0%	9	100%	1	11.1%	Para este trimestre no se tenía contemplado el reporte de metas, sin embargo, se desarrolló la serie de Masterclass Internacional: "Aprendizajes móviles y ubicuos: usos educativos con las TICCAD". Se realizaron 4 masterclass, se entrega la pauta de transmisión y los videos respectivos que se transmitieron a través de redes sociales de la institución (MéxicoX y Docentes 2.0)			
Eje 3. Producción, difusión, acceso y uso social de recursos educativos digitales de enseñanza y de aprendizaje	Incremento de recursos educativos digitales en la plataforma digital Nueva Escuela Mexicana (NEM)	M001	Bases de datos con recursos alineados e incorporados a la Plataforma Digital Nueva Escuela Mexicana (NEM)	500	13%	539	13%	1,500	38%	0%	1,000	25%	0%	1,000	25%	0%	4,000	100%	539	13%	En el primer trimestre se ingresan a la plataforma NEM, 539 Recursos Educativos Digitales en Abierto (REDAS), lo que nos permite tener 5 mil 687 REDAS disponibles en la NEM. Cabe mencionar que durante el periodo del 11 de febrero al 6 de abril, la plataforma NEM estuvo inhabilitada para su consulta al público usuario.			
	Elaboración de fichas de clase de Aprende en casa III	E013	Fichas de clase realizadas para 5o grado de primaria, en archivos digitales.	193	93%	189	91%	15	7%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%	208	100%	189	91%	Se brindaba apoyo a la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial DGGyET, a partir del 12 de abril, ya no se requirió el apoyo; dejando de compartir con nosotros los guiones ubicados en una liga en línea			
	Recuperación de Fichas de clase de Aprende en casa III, para su incorporación a la plataforma digital Nueva Escuela Mexicana	E013	Archivos digitales de fichas de clase descargadas y reetiquetadas.	2,255	54%	1,961	47%	1,950	46%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%	4,205	100%	1,961	47%	Se realiza la desga de las fichas de clase de la página "https://aprendeencasa.sep.gov.mx/" de los niveles de preescolar, primaria y secundaria.			
	Producción de Recursos Educativos Digitales para el Programa de Formación.	E013	Guiónes técnicos de producción, para los Recursos Educativos Digitales.	13	26%	13	26%	16	32%	0%	11	22%	0%	10	20%	0%	50	100%	13	26%	Se realizaron 13 guiones técnicos para realizar nuevos Recursos Educativos Digitales, teniendo el 26% de la meta anual completada.			
	Elaborar de cápsulas ilustrativas como apoyo a recursos educativos para docente como: videos educativos animados, interactivos y gamificados.	E013	Cápsulas educativas de entre 3 a 5 min.	0	0%	1	8%	4	33%	0%	4	33%	0%	4	33%	0%	12	100%	1	8%	Se presenta como evidencia la cápsula de del NOOC sobre Mediación Tecnológica, considerando que el reporte se estableció para el 2do trimestre.			
	Producción de recursos educativos digitales alineados curricularmente a los planes y programas de estudio de educación básica y media superior.	E013	Recursos educativos digitales producidos y difundidos	1,837	37%	1,239	25%	2,619	53%	0%	374	8%	0%	92	2%	0%	4,922	100%	1,239	25%	Se superó la meta estimada para el trimestre, lo anterior como resultado de fusión de Televisión Educativa y la Coordinación General @prende.mx; por lo que se dio la necesidad de integrar las cuentas Institucionales de las plataformas y redes sociales: DCTVE, AprendeMx y MéxicoX; desarrollando una estrategia de comunicación que se adaptará a las nuevas necesidades institucionales, lo cual derivó en el incremento de la producción de contenido educativo digital.			



Programa Anual de Trabajo 2021

Eje de la Agenda Digital Educativa	Acción para lograr resultados	Programa presupuestario	Entregable o producto	1er. Trimestre				2o. Trimestre				3er. Trimestre				4o. Trimestre				Meta anual				Evidencia documental que respalda el cumplimiento de la meta al 1er trimestre 2021
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%	Cantidad total programada	%	Cantidad total alcanzada	%	
Eje 3. Producción, difusión, acceso y uso social de recursos educativos digitales de enseñanza y de aprendizaje	Transmisión de programas de televisión con contenido educativo	E013	Programas de televisión con contenido educativo transmitidos	28,438	24%	32,816	28%	29,335	25%	0%	29,468	25%	0%	28,984	25%	0%	116,225	100%	32,816	28%	Se superó la meta programada para el 1er trimestre, por lo que se estima para este año, se supere la meta programada como resultado del apoyo que se brinda como motivo de la emergencia sanitaria mundial. Aunado a lo anterior, la Coordinación General @prende.mx privilegia la producción de nuevos contenidos y la actualización de las barras de programación.			
	Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo al equipo especializado para la producción de programas educativos, equipo de transmisión, equipos electrogenos y atención a sitios de la Red Edusat.	E013	Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo realizados	492	27%	504	28%	410	23%	0%	439	24%	0%	454	25%	0%	1,795	100%	504	28%	Se cuenta con un avance del 28% ligeramente superior a la meta programada, derivado de la demanda de servicios de mantenimiento a equipo especializado necesarios para coadyuvar a la producción de programas educativos.			
	Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a la Solución de audio y video.	E013	Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo realizados	3	25%	3	25%	3	25%	0%	3	25%	0%	3	25%	0%	12	100%	3	25%	Se programa un servicio de mantenimiento preventivo mensual a la Solución de Audio y Video con el propósito de asegurar el funcionamiento óptimo de la misma, ya que la operación cotidiana de áreas de misión crítica como son producción, continuidad y transmisión dependen del buen funcionamiento de esta.			
	Servicios de actualización y mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas internos de la DGTEVE.	E013	Servicios de actualización y mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas internos	3	25%	3	25%	3	25%	0%	3	25%	0%	3	25%	0%	12	100%	3	25%	Derivado de la demanda de usuarios de los sistemas de internos y portales a cargo de la Coordinación General @prende.mx, se han atendido solicitudes de mantenimiento y/o cambios a estos, con el propósito de atender las necesidades de demanda y/o publicación de información relevante para los usuarios.			
	Servicios de Streaming a la DGTEVE y apoyo a otras instancias.	E013	Servicios de Streaming	30	25%	0	0%	30	25%	0%	30	25%	0%	30	25%	0%	120	100%	0	0%	No se reportan servicios de streaming, derivado de que la demanda de servicios disminuyó durante el primer trimestre de 2021, debido a la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Sars-Cov-2 (Covid-19).			
	Servicio de soporte a usuarios de la Red de Datos.	E013	Servicios realizados	30	25%	22	18%	30	25%	0%	30	25%	0%	30	25%	0%	120	100%	22	18%	Durante el periodo se atendieron 22 solicitudes de servicios de usuarios de la red de datos programada, esto derivado de que disminuyó el número de actividades presenciales en las instalaciones de la Coordinación General @prende.mx, debido a la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Sars-Cov-2 (Covid-19).			
Eje 4: Conectividad, modernización y ampliación de la infraestructura TICCAD	Gestionar con aliados estratégicos la solución de necesidades técnico o tecnológicas para las distintas áreas de la CG @prende.mx.	M001	Documento de colaboración para actualización técnica/tecnológica	0	0%	0	0%	0	0%	0%	0	0%	0%	2	100%	0%	2	100%	0.00	0%	Esta actividad no esta planeada para este trimestre. En ese sentido, se tiene contemplado iniciar la propuesta de establecer una serie de actores tecnológicos y audiovisuales para sugerir el apoyo o convenio de colaboración.			
Eje 5. Investigación, desarrollo, innovación y creatividad digital educativa	Realizar propuestas para la creación de nuevos Recursos Educativos Digitales, que impliquen el uso de la TICCAD	M001	Guiones técnicos de producción, para los Recursos Educativos Digitales, con la integración de las TICCAD	3	17%	3	17%	5	28%	0%	5	28%	0%	5	28%	0%	18	100%	3	17%	En el periodo se realizaron 3 guiones para capsulas para nuevos Recursos Educativos Digitales con un enfoque a las TICCAD, teniendo el 16% de la meta anual completada.			
	Anteproyecto de investigación sobre la "Madurez digital"	M001	Documento con el anteproyecto de la investigación	0	0%	0	0%	0	0%	0%	0	0%	0%	1	100%	0%	1	100%	0.00	0%	No se tienen actividades programadas para el primer trimestre de 2021.			
	Propuesta de trabajo sobre "Aprendizaje Móvil"	M001	Documento con la propuesta desarrollada para entrega a superior jerárquico, para validación y posible implementación	0	0%	0	0%	0	0%	0%	0	0%	0%	1	100%	0%	1	100%	0.00	0%	No se tienen actividades programadas para el primer trimestre de 2021.			
	Investigación de tendencias técnico/tecnológicas para el desarrollo de las TICCAD	M001	Documento con el análisis de tendencias	0	0%	0	0%	1	33%	0%	1	33%	0%	1	33%	0%	3	100%	0.00	0%	No se tienen actividades programadas para el primer trimestre de 2021.			